
Avec la participation financière de : 

 Travaux d'arasement du barrage des treize saules 
à Pas en Artois 
Suivi photographique du déroulement de chantier-
Rapport intermédiaire

Chargé de projet: Olivier MASSET
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Rétablissement de la continuité
écologique de la Kilienne, 
affluent de l'Authie



Référence documentaire du contexte d'intervention sur le barrage des treize

saules à pas en Artois

 Projet de rétablissement de la continuité de la Kilienne, 

Travaux d'urgence sur le barrage des treize saules – Août 2009

La mise en place de la base de chantier a débuté le lundi 12 octobre par l'entreprise HUSSON

TP, prestataire retenu pour la réalisation des travaux de démantèlement.

La réunion de démarrage de chantier s'est déroulé le même jour en présence de:

- Monsieur DRUMETZ Jean-Michel de de l'AEAP

- Mademoiselle Nathalie BEDOUET de l'Institution l'interdépartementale de la vallée de

l'Authie

- Monsieur LE TELLIER Valentin, service police de l'eau de la DDAF 

- Monsieur HOUBRON Gérard, propriétaire de l'ouvrage et riverain en rive gauche

- Monsieur HUSSON Patrick, entrepreneur 

- Monsieur LEFEL François, maire de la commune de Pas en Artois

- Monsieur DELAPORTE Serge Président du Syndicat d'adduction d'eau potable et 1er

adjoint à la commune de Pas en Artois

- Monsieur MASSET Olivier, FDAAPPMA 62

Excusés: Madame TRUFFIER- SEILLIER propriétaire en rive droite de l'ouvrage 

Au cours de cette réunion, quelques explications ont été données sur le déroulement du

chantier, sa durée planifiée, les modalités de mise en place des dispositifs de décantations des

matières en suspension et les aménagements complémentaires en techniques végétales.

Visualisation de l'état initial de l'ouvrage et son environnement avant les travaux 

        



Les différentes phases du chantier:

1) Phase préparatoire de chantier   

� Elagage, recepage, étêtage, arrachage d'espèces exogènes au milieu aquatique

(ornemental...)

� Installation des matériels d'intervention, périmètre de sécurité 

� Mise en place du dispositif de filtration/ décantation des matières en suspension à

l'aval 



2) Démantèlement de l'ouvrage:

� Démontage de la crémaillère, de la vanne et évacuation de la passerelle

� Mise en place d'un seuil temporaire en fagots de saule pour éviter la mobilisation

des granulats pendant le chantier

� Démolition des bajoyers et structure béton concassée et exportée



� Enlèvement du seuil de l'ouvrage (poutre en chêne de 6,50 m de long) 

et repose en seuil anti-érosif à titre préventif à l'amont de l'ouvrage 

(40 cm sous le niveau du lit actuel)

et enfouissement d'une canalisation 

d'eau potable (ferme des treize saules) 



3) Remise en forme des berges  

Reprofilage des berges en pentes douces, abaissement de leurs hauteurs au droit de

l'ouvrage

4) Aménagements complémentaires de renaturation en techniques végétales 

� Mise en place d'un fascinage de 30 ml sur les berges remaniées en vue de leur

stabilisation au droit de l'ouvrage

� Pose de plançons sur géotextile coco biodégradable dans l'attente de la plantation

pour la reconstitution de la ripisylve 



� Pose et fixation d'épis de diversification des écoulements pour améliorer les

habitats dans l'ancien bief de barrage, 

Augmenter le linéaire par la formation de méandres afin de minimiser l'impact du

rattrapage de pente (érosion régressive), 

Fixer les banquettes de sédiments formées par la croissance de la végétation

hydrophile (habitat de croissance des juvéniles de salmonidés)

� Ouverture partielle du pré-barrage de filtration/décantation après enlèvement des

des sédiments agglomérés (atterrissement en rive droite conservé pour récréer un

chenal d'écoulement adapté au débit naturel) 



Bilan intermédiaire

Le chantier s'est déroulé dans de bonnes conditions avec des conditions

météorologiques assez favorables. Le processus de rattrapage de pente naturelle du cours

d'eau s'effectue lentement sans rupture de pente nette apparente (pas d'incision de lit). La

granulométrie diversifiée apparue lors de l'ouverture du barrage s'est répartie sur l'ensemble

faisant apparaître des surfaces de reproduction potentielles remarquables. 

Après les premières crues, la dynamique naturelle du cours d'eau permettra la création

de faciès d'écoulement diversifiés favorables aux habitats piscicoles.  

Au 1er novembre, seuls les travaux de plantations sur les berges restent à réaliser.

Aucune nouvelle intervention dans le lit mineur ne sera réalisée. Un suivi de l'état des

aménagement en techniques végétales sera réalisé afin d'intervenir rapidement en cas de

dégradation (crues, rats musqués) 

La mise en œuvre des indicateurs de suivi va se poursuivre avec l'évolution des relevés de

faciès d'écoulements, les  relevés de transects et le suivi des fraies 

Crédits photos: O.Masset -Stéphane Lefebvre_-J.Boucault


