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Evaluation de la politique publique de restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau 

Etude de cas n°1 

Liste 1 

Liste 2 

 

EFFACEMENT DE L’OUVRAGE DU MOULIN DE LA LEULENNE 
ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE LA RIVIERE 
« HEM » 

  

   

Maitrise d’ouvrage : Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) 

Assistance à maitrise d’ouvrage : PNR des Caps et Marais d’Opale 

Années des travaux : 2017-2018 

Coût des travaux : 381 200 €  

Masse d’eau : La Hem (Code : FRAR26)  

Département du Pas-de-Calais (62) 

Caractéristiques du territoire :  

• La Hem est un affluent en rive gauche de l’Aa et s’étend sur un linéaire de 26 km. Elle présentait en 2017 un 

état écologique bon et un niveau d’altération de la continuité écologique moyen. 

• D’après le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) établi par l’Office français de la biodiversité (OFB), 

214 ouvrages transversaux sont recensés sur la Hem et ses affluents. 

• La Hem présente un potentiel piscicole important : certaines grandes espèces migratrices y sont régulièrement 

observées (truite de mer, lamproie fluviatiles, anguilles) et de nombreuses zones de frayères potentielles pour 

salmonidés sont recensées. La présence de nombreux obstacles, est un frein au développement piscicole sur 

ce cours d’eau. 

 

• La Hem est classée en liste 2 selon l’article 

L.214-17 du Code de l’Environnement.  

• Le SYMVAHEM (Syndicat Mixte de la Vallée 

de la Hem), a initié en 2012 un programme 

visant à supprimer plusieurs obstacles à la 

continuité piscicole, dont celui du moulin 

de la Leulenne. 

 

Classement des cours d’eau en liste 1 et 
liste 2, de quoi parle-t-on ? 

 

  
 

  

Intérêt de l’action :  

Le moulin de Leulenne est un obstacle important à la continuité écologique car il est situé en partie aval de la Hem 

et sa franchissabilité est très faible. Deux ouvrages hydrauliques sans usages étaient présents sur le site du moulin 

de Leulenne. Lors des périodes de migration où les espèces aquatiques remontent les cours d’eau, l’ouvrage du 

bras gauche était jugé difficilement franchissable pour les salmonidés et les lamproies fluviatiles avec une chute 

de 1,35 mètre au même titre que l’ouvrage du bras droit, présentant quant à lui une chute de 1,45 mètre. Au 

contraire, lorsque les poissons migrateurs descendent le cours d’eau pour rejoindre leur aire de développement, 

les deux obstacles posaient de nombreuses difficultés en raison notamment d’une faible profondeur au pied des 

chutes.  

    

Moulin de la Leulenne avant (2017) et après (2021) travaux – vue depuis l’amont (source : AEAP) 

 

Aa Bassin SAGE 

Delta de l’Aa 

 

Hem 

La construction de tout nouvel ouvrage sur un cours 

d’eau liste 1 et faisant obstacle à la continuité 

écologique est interdite. 

Le rétablissement de la libre circulation des poissons 

migrateurs et le transit des sédiments sur un cours 

d’eau liste 2 est obligatoire. 
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Evaluation de la politique publique de restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau 

Etude de cas n°1 

La restauration de la continuité piscicole du moulin de Leulenne était inscrite dans plusieurs documents stratégiques 

(contrat de rivière de la Hem, puis plan de gestion de la Hem 2015-2025). L’intervention sur le moulin Leulenne a ainsi 

démarré en 2014 et s’est ensuite articulée de la manière suivante : 

 

Le positionnement de l’AEAP résulte d’une logique d’opportunité puisque l’acquisition foncière a été réalisée via une 

candidature auprès de la SAFER en conformité de la stratégie foncière de l’établissement résultant des lois Grenelle. 

En effet, la veille foncière conduite entre 2010 et 2015 ciblait notamment l’acquisition foncière d’ouvrages et de 

parcelles d’emprise en vue de réaliser les travaux de rétablissement de la continuité écologique en MO directe. 

Suite à cette acquisition et en concertation avec les propriétaires riverains et les exploitants agricoles, l’AEAP a 

conduit ensuite les études techniques, puis les travaux, le PNR Caps et Marais d’Opale et le SYMVAHEM endossant 

le rôle de partenaires techniques et de relais local de l’AEAP.   

 

Financement des actions :  

Le montant engagé pour les travaux est de 

381 200 € et comprend l’ensemble des 

opérations engagées au titre de la 

restauration de la continuité écologique de 

l’ouvrage.  

Le graphique ci-contre fournit le détail des 

coûts par poste : achat foncier, études, levés 

topographiques, travaux. 

Le projet a bénéficié d’un financement 

public à hauteur de 100%, issu d’un co-

financement AEAP (50%) et FEDER (50%) via 

la région. 

 

 

Réalisation des travaux sous 

maitrise d’ouvrage AEAP   

Mise en place du suivi 

scientifique minimal (SSM)   

2017 - 2018 

Les travaux ont consisté à : 

- Rétablir la continuité écologique par la 

suppression de deux seuils (sur le bras 

droit et le bras gauche) ; 

- Effectuer des travaux de restauration sur 

le bief amont : restauration de la 

ripisylve, traitement des espèces 

exotiques envahissantes, reméandrage, 

création de mares. 

2017 - 2027 

Ce suivi est piloté par l’OFB et 

mobilise les acteurs locaux 

suivants : SYMVAHEM / PNR 

Caps et Marais d’Opale, 

Fédération de Pêche 62. 

Concertation avec les 

propriétaires de l‘ouvrage et 

lancement des études 

2014-2017 

La concertation a abouti à la 

signature d’une convention de 

partenariat et a été suivie par : 

- Le lancement des premières études 

techniques ; 

- L’acquisition par l’AEAP du linéaire 

amont en vue de sa restauration. 

11 000 €
19 000 €

16 400 €

334 800 €

Coût total de l'opération menée sur la 
restauration de la continuité écologique du 

Moulin de Leulenne

Acqusition foncière Maitrise d'œuvre

Mission topographique Travaux

Total :
381 200 €
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Evaluation de la politique publique de restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau 

Etude de cas n°1 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1660 m linéaire de cours d’eau rendus franchissables 

400 m linéaire de cours d’eau restaurés 

 

Continuité écologique : dérasement de deux seuils 

Restauration hydromorphologique /écologique : 

- Restauration de la ripisylve 

- Traitement des espèces exotiques envahissantes (renouée du Japon principalement) 

- Reméandrage 

- Création de quatre mares 

- Installation de clôtures en bordure de cours d’eau pour le bétail 

 

Mise en place du suivi scientifique minimal et du site de démonstration par l’OFB en 

partenariat avec la Fédération de Pêche 62, le PNR Caps et Marais d’Opale et le SYMVAHEM 

(2017-2027) 

Journées d’échanges techniques nationales sur les sites de démonstration organisées par l’OFB 

(2018) et réalisation de films et capsules dédiées dont celle sur la Hem 

(https://www.youtube.com/watch?v=Dm91L7uVLew) 

Valorisation dans le cadre du colloque sur la Renaissance de la Vallée de la Sélune par la 

Fédération de Pêche 62 (2019) 

Guide de valorisation des travaux réalisés sur la vallée de la Hem par le Parc Naturel Régional 

Caps et Marais d’Opale (2019, La reconquête de la continuité écologique de la Hem.pdf (parc-

opale.fr)) 

Documentaire réalisé par le PNR Caps et Marais d’Opale sur la vallée de la Hem (2022, Rivière 

de la Hem : comment lui rendre son aspect sauvage ? - YouTube) 

Plusieurs publications scientifiques et posters dont celle de Naturae (2022) en continuité du 

colloque REVER (Réseau d’Echange et de Valorisation en Ecologie de la Restauration, 2019)  

Présentation par l’Agence dans le cadre de deux séminaires organisés par Dam Removal en 

2020 (« practitionner ») et en 2021 (« Dam removal goes Alps ») 

Principales réalisations techniques 
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https://www.parc-opale.fr/le-parc-en-action/preserver-la-biodiversite/protection-cours-d-eau/_hem-presentation-du-projet/La%20reconqu%C3%AAte%20de%20la%20continuit%C3%A9%20%C3%A9cologique%20de%20la%20Hem.pdf
https://www.parc-opale.fr/le-parc-en-action/preserver-la-biodiversite/protection-cours-d-eau/_hem-presentation-du-projet/La%20reconqu%C3%AAte%20de%20la%20continuit%C3%A9%20%C3%A9cologique%20de%20la%20Hem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vapIFQyhA3I
https://www.youtube.com/watch?v=vapIFQyhA3I
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Evaluation de la politique publique de restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau 

Etude de cas n°1 

Analyse des jeux d’acteurs en présence 

Le schéma ci-après présente les acteurs impliqués dans l’opération de restauration de la continuité écologique 

au droit du moulin de la Leulenne.  

 

 

La démarche RCE sur la vallée de la Hem a été initiée par le SYMVAHEM avec l’appui du PNR Caps et Marais 

d’Opale. Le projet du moulin de la Leulenne s’inscrit dans cette dynamique et a démarré lorsque l’AEAP s’est 

rendue propriétaire de l’ouvrage en 2015 après décision de conseil d’administration en mars 2013. 

La maitrise d’ouvrage a ensuite été reprise par l’Agence de l’Eau Artois Picardie qui endosse également d’autres 

rôles : acquisition de l’espace foncier en amont du moulin, financement de l’opération, pilotage de la 

concertation avec les propriétaires riverains en vue des travaux. Dans ce cadre, le PNR Caps et Marais d’Opale 

et le SYMVAHEM interviennent en tant que partenaires techniques et relais locaux de l’AEAP. 

Les acteurs réglementaires (DDTM 62 et OFB) pour l’instruction des dossiers réglementaires et la validation 

technique du projet ont également été impliqués, de même que la région Hauts-de-France pour le financement 

d’une partie de l’opération via les fonds FEDER. 

Enfin, le suivi post-travaux et la valorisation du projet mobilise divers acteurs : 

- L’OFB à plusieurs niveaux (direction générale, service départemental, direction interrégionale), et les 

structures locales (SYMVAHEM, PNR, Fédération de Pêche 62, CBN de Bailleul) pour le suivi scientifique 

minimal ; 

- L’AEAP et la Fédération de Pêche 62 pour la valorisation du projet à en France et à l’international. 

L’organisation des parties prenantes appelle plusieurs bénéfices et potentielles faiblesses identifiées dans le 

tableau suivant, à la section « bilan ». 
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Evaluation de la politique publique de restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau 

Etude de cas n°1 

Bilan quantitatif global 

 

Forces 

 

Difficultés 

 

Planification 

Le projet a bénéficié d’une dynamique initiée 

par le SYMVAHEM sur son territoire 

d’intervention : dès 2012 il avait identifié des 

ouvrages prioritaires pour le rétablissement de 

la continuité écologique, dont le moulin de la 

Leulenne, et le projet a démarré en 2014 avec 

l’établissement d’une convention avec le 

propriétaire de l’ouvrage et l’acquisition 

foncière par l‘agence en amont de l’ouvrage. 

 

Mise en œuvre 

opérationnelle 

L’acquisition foncière en amont du moulin de 

la Leulenne a permis de mener un projet 

transversal ambitieux avec des gains 

écologiques forts (rétablissement de la 

continuité écologique, restauration 

hydromorphologique et écologique). En effet, 

l’intervention ne s’est pas limitée à la 

suppression des obstacles à la continuité 

écologique, elle comprenait des travaux 

d’accompagnement sur le bief en amont de 

l’ouvrage. 

Le transfert de propriété de l’AEAP a eu lieu en 

2023 et l’entretien du site a été pris en charge par 

l’AEAP via un prestataire. Cet entretien a 

nécessité un travail d’animation supplémentaire 

de la part du SYMVAHEM (accompagnement du 

prestataire lors des opérations d’entretien).  

Les outils de partage des données et de la 

connaissance mis en œuvre dans le cadre du 

SSM, manquent d’ergonomie et ne facilitent pas 

la contribution des différents participants et ni la 

consultation des données. 

Gouvernance / 

Mobilisation des 

acteurs 

 

Le projet a bénéficié d’une forte synergie entre 

les différents acteurs de la RCE : l’implication 

de l’AEAP a permis d’accélérer le projet 

(grâce à l’acquisition foncière et en matière 

de pilotage) et la valorisation post-travaux 

bénéficie de la participation de plusieurs 

structures compétentes (OFB, FDP62) et 

locales (PNR, SYMVAHEM). 

L’acquisition foncière et le financement à 100% 

par l’intervention de l’AEAP et de la région 

avec les fonds FEDER, ont été des leviers forts 

auprès des élus locaux qui sont davantage 

sensibilisés aux enjeux inondation et 

considèrent la RCE comme non prioritaire. 

 

Communication 

Le site de la Leulenne fait l’objet d’une forte 

valorisation à l’échelle nationale (site de 

démonstration du programme Suivi 

Scientifique Minimal) et internationale (forum 

mondial de l’eau, programme européen Dam 

Removal). 

Les visites du site des travaux ont permis de 

convaincre les élus locaux, peu convaincus 

dans un premier temps, de la démarche RCE. 

Les services écosystémiques rendus par le site ne 

sont pas suffisamment mis en avant auprès du 

grand public, par exemple, l’absence d’un accès 

piéton sécurisé, rend difficile la mise en place de 

visites régulières du site. 

 

Perspectives : 

• Renforcer la communication auprès des élus locaux et de la population : Exemple : mise en place d’un 

accès piéton au moulin pour pouvoir y effectuer des visites pédagogiques. 

• Poursuivre la valorisation du projet : Les leviers suivants sont actuellement à l’étude : 

o Intégration de la Hem au programme Réserves de Biosphère de l’UNESCO ; 

o Labellisation « site rivière sauvage » auprès de l’association Réseau des rivières sauvages 
 

 

https://fr.unesco.org/biosphere
https://www.rivieres-sauvages.fr/

